																							П		
	НАЗВАНИЕ	команды		JustSi	xComp	any					H/	<b>НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА</b> Репетитор Плюс													
	лидер ко	МАНДЫ		Прийг	мак Се	ргей Д	]мит	триевич			3.4	ЗАКАЗЧИК					Якубов Селим Исметович								
	<b>УЧАСТНИК</b>			Лопаткин Богдан Рус				сланович																	
	<b>УЧАСТНИК</b>			Воробьёв Кирилл Сер				ргеевич															П		
	<b>УЧАСТНИК</b>			Тимошин Владислав				Валериеви				П		П		T	П						П		
	<b>УЧАСТНИК</b>			Бляшко Артём Васил				њевич															П		
	<b>УЧАСТНИК</b>			Караев Эльвис Эльда				арович				П					П						П		
											$\top$	П	$\top$	П		$\top$	П		П		П		П	$\top$	
																							П		
	HOMEP	НАЗВАНИЕ ЭТАПА	СПИСОК ЗАДАЧ	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПА			RN	СТОИМОСТЬ (STORY POINTS) НА ЭТАП, %															П		
											_		_			_					Ш	_	$\sqcup$	+	
_		Разработка проекта	Определение масштаба и целей	<b>→</b> 1.03.148 - 05.03.24;				22%			$\vdash$	Н	+	+	+	+	Н		$\vdash$	+	+	+	$\dashv$	+	
	1										H		+			+					H		+	+	
			Создание плана коммуникаций				241					$\Box$	$\top$	$\top$		$\top$	П				П		Ħ	$\top$	
																							П		
											$\perp$	Ш	$\perp$	$\sqcup$		$\perp$	Ш		Ш	_	Ш	_	$\sqcup$	$\perp$	
	2	Планирование проекта	Определение масштаба и целей						$\vdash$	$\Box$	+	+		+				_	+		$\dashv$	+			
			Создание плана	06.03.18 - 10.03.24			24	10%			$\vdash$	$\vdash$	+	+		+	$\Box$			_	Н	+	+	+	
			коммуникаций									Ħ	$\top$	$\top$		+	П				П	+	Ħ	+	
		Запуск и реализация проекта	BackEnd Репетитор					27%															П		
			BackEnd Ученик									_			_	Ш						Ш	$\perp$		
_	3		FrontEnd Репетитор FrontEnd Ученик	11.03.24 - 30.04.24			24				$\vdash$	Н	+	+	_	+	Н			-	+		$\dashv$	+	
_			Database	$\dashv$							$\vdash$	$\vdash$	+	+		+	$\vdash$		+	+	Н	+	++	+	
			Авторизация	1								$\forall$	+	+		+	$\vdash$				$\forall$	+	$\forall$	+	
		Тестирование и отладка	Тестирование Web- приложения (Репетитор) Тестирование Web-												İ					$\Box$		$\Box$	I		
	4		пестирование web-	01.05	1.05.24 - 30.05.24		24	19%			П		П			П						П	$\perp$		
_			базыланных Тестирование работы	- 30.03.24			-	2370		L	$\sqcup$	$\perp$	+	_	_	Н		$\sqcup$	_	$\sqcup$	_	$\dashv$	+		
_			молуля Авторизации				-				$\vdash$	+	+	+	+	$\vdash$	-	+	+	$\vdash$	+	+	+		
	_	Анализ результатов	Цели проекта Конечные продукты	21 05 24 02 06 24			24	220/		$\vdash$	$\vdash$	+	+		+	$\vdash$	-	+		H	+	+	+		
_	5		1 17	31.05.24 - 02.06.24				22%				$\vdash$	+	+	+	+	$\vdash$			+	+	+	+	+	
			Оценка эффективности	1				<u> </u>													1				